

Dotyczy: CRKC.WZKC.7210.18.47.2022

K-1	Raport końcowy z realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydatkowania środków finansowych
------------	--

Część A. Informacje o projekcie

A.1 INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE		
1. Nazwa projektu	CyberSenior - doposażenie Dziennego Domu Senio+ w Oleśnicy	
2. Numer i data umowy	2297/CRKC/22 z dnia 27.12.2022 r	
3. Terminy	Planowany (zgodnie z wnioskiem)	Faktyczny
a) rozpoczęcia realizacji projektu	1.11.2022 r	5.12.2022 r
b) zakończenia realizacji projektu	31.12.2022 r.	30.12.2022 r.
A.2 PODMIOT SKŁADAJĄCY RAPORT		
1. Nazwa i adres podmiotu publicznego	Gmina Miasto Oleśnica	
2. NIP 9 1 1 1 7 8 3 0 0 4	3. Numer identyfikacyjny REGON 9 3 1 9 3 4 7 3 3	

Część B. Opis rezultatów projektu

B.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

1. Opis wykonanych prac zgodnie z umową (w szczególności z planem finansowym i harmonogramem):
W ramach realizacji projektu doposażono Dzienny Dom Senior+ zgodnie z zawartą umową - zakupiono 7 tabletów Lenovo Tab P11 Pro730G za łączną kwotę 18 900,00 zł. Dodatkowo ze środków własnych zakupiono etui do tabletów. Informacja o realizacji projektu została zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta i realizatora.
2. Stopień i zakres realizacji celu projektu:
Cel projektu został zrealizowany w 100%: zakupiono 7 tabletów, zgodnie z założeniami w Dziennym Domu Senior+ w Oleśnicy powstanie 7 mobilnych stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów i będą prowadzone regularne zajęcia z zakresu obsługi ekranów dotykowych.
3. Omówienie zakresu, przyczyn i skutków ewentualnych rozbieżności między umową a jej wykonaniem (merytorycznych i finansowych):
Nie dotyczy - projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami merytorycznymi i finansowymi.
4. Efekty ekonomiczne i korzyści społeczne osiągnięte w wyniku wykonania projektu albo przewidywane do osiągnięcia w ciągu roku od dnia zakończenia tego projektu:
Dzięki realizacji projektu w Dziennym Domu Senior+ powstanie 7 mobilnych stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów. Korzystnie z tabletów pozwoli osobom starszym zwiększyć kompetencje cyfrowe, a w konsekwencji zwiększyć poziom samodzielności, co pozytywnie wpłynie na poczucie własnej wartości i zmniejszenie uzależnienia od pomocy osób trzecich. Znajomość obsługi ekranów dotykowych pozytywnie wpłynie na zmianę postrzegania osób starszych w społeczności lokalnej, co przyczyni się do akceptacji procesu starzenia i popularyzacji aktywnego trybu życia seniorów.
5. Zakres oddziaływania projektu na inne projekty informatyczne lub przedsięwzięcia wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego (o ile dotyczy):
Realizacja projektu wpisuje się w dotychczasowe działania podejmowane w Dziennym Domu Senior+, wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego. Nauka obsługi ekranów dotykowych będzie częścią prowadzonych warsztatów z zakresu technologii cyfrowych.
6. Wpływ realizacji projektu na rozwój lokalny i regionalny:
Realizacja projektu pozwala na pełniejszą aktywizację seniorów w zakresie technologii cyfrowych i umożliwia przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. W konsekwencji pozwala na utrzymanie sprawności psychofizycznej osób 60+, ogranicza poczucie osamotnienia w rodzinie i w społeczeństwie opartym na nowoczesnych technologiach, wzmacnia samodzielność i zmniejsza skalę zależności od innych.
7. Korzyści w skali międzynarodowej oraz Unii Europejskiej osiągnięte w wyniku realizacji projektu:
Realizacja projektu przyczynia się do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, a tym samym wpisuje się w cele i założenia polityki senioralnej: pozwala na udział w życiu społecznym osób w wieku późnej dojrzałości. Znajomość nowych technologii ułatwia podróżowanie poza granice kraju i utrzymywanie kontaktów z osobami przebywającymi w innych państwach.

8. Inne informacje istotne dla oceny wyniku projektu informatycznego / przedsięwzięcia:
 Realizacja projektu jest kompatybilna z dotychczasową Działalnością Dziennego Domu Senior+, wpisuje się w cele i założenia placówki, a tym samym realizuje politykę społeczną na rzecz osób starszych poprzez zwiększenie aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. Ze względu na termin realizacji projektu oraz termin ogłoszenia wyników konkursu zakup tabletów został sfinansowany ze środków własnych i refundowany niezwłocznie po otrzymaniu dotacji, tj. 30.12.2022 r.

Część C. Rozliczenie nakładów poniesionych w ramach realizacji projektu

Nr zadania	Tytuł zadania	Termin zakończenia wg umowy/faktyczny	Nakłady (zł)		Stopień wykorzystania środków finansowych (wartość w kol. 4/wartość w kol. 5 *100%)
			planowane ogółem, w tym ze środków na informatyzację	poniesione ogółem, w tym ze środków na informatyzację	
1	2	3	4	5	6
1	Zakup 7 tabletów	31.12.2022 r./ 30.12.2022 r.	18 900,00	18 900,00	100%

Zestawienie faktur dotyczących zadań sfinansowanych ze środków na informatyzację

Lp.	Numer faktury / Wystawca	Data	Kwota (zł)
1	1227/2022 Wystawca: PCYES CENTRUM KOMPUTEROWE KAROL NOWAK ul. Mikołaja Reja 1, 56-400 Oleśnica	22.12.2022	18 900,00
2			
3			
Ogółem			18 900,00

Część D. Załączniki (zależnie od charakteru wykonanych zadań)

Lp.	Nazwa dokumentu
1	Faktura Vat 1227/2022 wystawiona dnia 22.12.2022 r. przez PCYES CENTRUM KOMPUTEROWE KAROL NOWAK, ul. Mikołaja Reja 1, 56-400 Oleśnica
2	
3	
4	

46

PCYES CENTRUM KOMPUTEROWE KAROL NOWAK
 Mikołaja Reja 1, 56-400 Oleśnica
 Tel.: 71 396 55 23, NIP: 911-184-73-65
 ING Bank Śląski,
 57 1050 1575 1000 0090 7942 2789

JOR
DDS +
22.12.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Oleśnica
WPLYNEŁO
 DNIA: **22. 12. 2022**
 L.dz. *18640* Podpis *b*

Miejsce wystawienia:
 Oleśnica

Data zakończenia dostawy/usług
 22.12.2022

Data wystawienia:
 22.12.2022

Sprzedawca:
 PCYES CENTRUM KOMPUTEROWE KAROL NOWAK
 Mikołaja Reja 1
 56-400 Oleśnica
 NIP: 911-184-73-65

Nabywca:
 GMINA MIASTO OLEŚNICA
 RYNEK-RATUSZ
 56-400 OLEŚNICA
 NIP: 911-17-83-004

Odbiorca:
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 Wojska Polskiego 13
 56-400 Oleśnica

Faktura VAT 1227/2022 oryginał

Lp	Nazwa	Kod CN/PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Tab P11 Pro 730G 11.5" 6/128GB 618 GPU Slate Grey		7,000	szt.	2 700,00	23	15 365,85	3 534,15	18 900,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	15 365,85	3 534,15	18 900,00
Razem:	15 365,85	3 534,15	18 900,00

Razem do zapłaty: 18 900,00
 Słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 18 900,00
 W terminie: 14 dni = 05.01.2023 (Odroczony 14 dni)

Wystawił(a):
 Karol Nowak

Karol Nowak
 PCYES Centrum Komputerowe Karol Nowak
 Mikołaja Reja 1, 56-400 Oleśnica

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT
 tel. 71 396 55 23, kom. 792 383 183
 e-mail: karol.nowak@pcyes.com.pl

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

WPLYNEŁO
 dn: 23 GRU 2022 *h*

2022.12.23

Opis dowodu księgowego nr 1227/2022 na kwotę
18900,00 zł, wystawionego dnia 22.12.2022r.

Wydatek poniesiony w ramach umowy w 2297/CRKC/22
na dofinansowanie projektu "CyberSenior - dofinansowanie
Dziennego Domu Senior+ w Oleśnicy", realizowanego
ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach
dotacji celowej na realizację zadania polegającego
na dofinansowaniu stanowisk internetowych do podniesienia
kompetencji cyfrowych seniorów.

Kwota wydatku kwalifikowalnego 18 900,00 zł
w tym VAT 3534,15 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Oleśnicy
Starszy specjalista ds. administracyjnych

Małgorzata Drucik
Małgorzata

MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Wojska Polskiego 13
56-400 Oleśnica
tel. 71 721 89 00, fax 71 398 46 33